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Geschiedenis van de sportvelden in het Diemerpark 
Vrienden van het Diemerpark 

02-06-2026 

Inleiding  

In 1996 stemde de gemeenteraad van Amsterdam in met de aanleg van IJburg. Hiervoor was sanering van 

de voormalige vuilstortplaats langs de Diemerzeedijk noodzakelijk.  

Al in een vroeg stadium van de planvorming voor dat gebied werd gedacht aan de aanleg van sportvelden. 

De uiteindelijke realisatie daarvan, in de periode 2010 – 2016, was het resultaat van een reeks besluiten van 

de gemeenteraad en de stadsdeelraad/bestuurscommissie Oost.  

Dit stuk beschrijft de ontwikkeling van de sportvelden. 

 
(Bron: Google Earth) 
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Mijlpalen in de ontwikkeling van de sportvelden in het Diemerpark 

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste besluiten en gebeurtenissen rond de ontwikkeling van 

het sportterrein in het Diemerpark. 

dec. 1995 Publicatie Ontwerprapportage Diemerpark. Er zijn enkele sportvelden voorzien 

langs het (later zo genoemde) Dick Hilleniuspad. 

04-09-1996 Gemeenteraad besluit tot de bouw van IJburg. Randvoorwaarde is de sanering 

van de vuilstortplaats langs de Diemerzeedijk. Het eerste bestemmingsplan 

IJburg 1e fase wordt vastgesteld. 

1998 - 2001 Sanering van de vuilstortplaats en realisatie van de ondergrondse infrastructuur 

voor gas- en waterbeheer. 

24-01-2002 Publicatie Uitvoeringsplan Diemerpark. Op de plantekeningen staan zes sportvelden 

in een vierkante configuratie met een punt in de richting van het Dick Hilleniuspad. 

03-03-2004 Openstelling van het Diemerpark. 

09-06-2009 Stadsdeelraad besluit tot de aanleg van twee kunstgrassportvelden. Deze 

worden op 30-06-2010 in gebruik genomen. 

17-02-2011 Gemeenteraad stelt de Structuurvisie Amsterdam 2040 vast, waarin beleid voor 

de Hoofdgroenstructuur is opgenomen. In het Diemerpark krijgt 4,7 ha het 

groentype ‘sportpark’. 

08-05-2012 Stadsdeelraad besluit tot ‘versneld’ aanleggen derde en vierde sportveld, d.w.z. 

zonder inrichtingsplan. De velden worden opgeleverd in november 2012. 

25-10-2012 De TAC geeft een positief advies af voor het realiseren van zes sportvelden 

binnen de aanwezige padenstructuur. 

25-06-2013  Gemeenteraad stelt het vigerende bestemmingsplan vast. Een gebied van 9 ha 

in het Diemerpark krijgt de bestemming ‘sport’, bedoeld voor zes sportvelden. 

26-11-2013 Stadsdeelraad besluit tot aanleg van een parkeerterrein in het park met 42 

plaatsen. 

16-12-2014 Bestuurscommissie stelt het Definitief Inrichtingsplan Sportpark IJburg en 

omgeving vast. 

aug. 2015 Het vijfde en zesde sportveld worden in gebruik genomen.  

12-03-2016 Het parkeerterrein wordt opgeleverd. Start regulier autoverkeer in het park 

tijdens ‘wedstrijddagen’. 

Huidige 

situatie 

Het sportterrein heeft een oppervlakte van circa 6,4 ha. De sportverenigingen 

maken nog gebruik van tijdelijke clubgebouwen. 
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Eerste plan [1995] 

In eerste instantie werd uitgegaan van circa 12 hectare aan sport- en recreatievoorzieningen in het 

Diemerpark. In een ontwerp uit 19951 werd het (later zo genoemde) Dick Hilleniuspad als een rechte weg 

getekend, waarlangs sportvelden zouden kunnen komen.  

Deze waren uitsluitend bedoeld voor de toekomstige bewoners van IJburg. 2 3  

 

 
(Bron: Ontwerprapportage Diemerpark1) 

Tweede plan [2000 - 2002] 

Rond de eeuwwisseling was het plan voor de configuratie van de sportvelden gewijzigd. In een 

Uitvoeringsplan uit 2002 waren zes sportvelden gepland in een vierkante configuratie, met een punt in de 

richting van het Dick Hilleniuspad, dus niet meer direct langs het Dick Hilleniuspad. Deze opzet was bedoeld 

om de dominantie van het sportterrein te beperken: “Gekozen is om het sportpark ‘los’ te houden van de 

hoofdingangen van het park, de Diemerzeedijk en de lange brug naar het Haveneiland. Op deze wijze wordt 

ervoor gezorgd dat het sportterrein omzoomd wordt door de ‘bloemenweide’ en geen dominante inbreuk 

maakt op de algehele sfeer van het park. Dit is een zeer belangrijk uitgangspunt, ook voor de ecologische 

functie van het park.“4 

  
Eerste plan (1995) 

(Bron: Ontwerprapportage Diemerpark1) 

Tweede plan (  2000) 

(Bron: Uitvoeringsplan Diemerpark5) 
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De sanering [1998 – 2001] 

Van 1998 tot en met 2001 werd het vuilstortgebied 

gesaneerd door het afval af te dekken en te isoleren.6 

Daarbij werd een ondergrondse infrastructuur 

aangelegd met drainage, pompsystemen voor 

waterafvoer en leidingen en sensoren voor 

monitoring.  

Op de afbeelding is aan het afwijkende patroon in de 

ondergrond duidelijk te zien dat deze infrastructuur is 

afgestemd op het gebied waar de zes sportvelden 

waren gepland. 
 

(Bron: Diemerpark Bewogen natuurlijk landschapspark7) 

Brochure Diemerpark [2002] 

 In 2002 gaf de gemeente een brochure uit over het Diemerpark.8 

← Daarin stonden zes sportvelden aangegeven. 

 

 

 

Openstelling Diemerpark [2004]         (→ bron: Google Earth) 

Op 3 maart 2004 werd het park voor publiek opengesteld.9  

Op 5 juni 2004 vond een officiële feestelijke opening 

plaats.10 Er waren nog geen sportvelden, maar van bovenaf waren de contouren daarvan wel al zichtbaar. 

“Kunstgrasvelden in de komende jaren onmogelijk” [2007] 
In 2007 stelden leden van de stadsdeelraad vragen over de ondergrond van de sportvelden11: 

Vraag: “De VVD vernam dat het volgens de laatste bevindingen de verwachting is dat de ondergrond in het 

Diemerpark nimmer geschikt zal zijn om er sportvelden op te kunnen realiseren. Is deze informatie juist? 

Wat is het DB bekend omtrent de zakking/zetting van de grond in het Diemerpark?” 

Antwoord: “Door de ongelijkmatige zettingen en hoogteverschillen is de komende jaren het gebruik van 

kunstgras in het Diemerpark onmogelijk. Het is op dit moment niet te voorspellen of kunstgras überhaupt 

ooit mogelijk zal zijn in het Diemerpark. Hiermee wordt het Diemerpark als locatie voor hockeyvelden zeer 

onwaarschijnlijk. Hockey wordt namelijk alleen op kunstgrasvelden gespeeld.  

Voor voetbal is gekeken of de aanleg van natuurgrasvelden in het Diemerpark tot de mogelijkheden behoort. 

Uit de expertmeting bleek dat het starten met het gefaseerd ophogen van de lagergelegen gedeeltes in het 

geplande sportpark mogelijk is. Dit zal extra zettingen met zich meebrengen maar ook de zettingsnelheid 

vergroten.  

Op deze wijze kan enerzijds gefaseerd naar geëgaliseerde velden toegewerkt worden.  

Anderzijds biedt dit ruimte om door middel van vervolgmetingen de zettingen jaarlijks te monitoren.  

De verwachting is hierbij dat in 2015 drie geëgaliseerde natuurgrasvelden voor wedstrijdsport in gebruik 

genomen kunnen worden. In hoeverre drie natuurgrasvelden rendabel exploitabel zijn en of in de toekomst 

natuurgrasvelden nog gangbaar zijn in de voetbalsport zijn vragen die nog open staan. (…)  
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Kortom, kunstgrasvelden lijken vooralsnog een onmogelijkheid te zijn.  

Op dit moment kan wel geïnvesteerd in en gekoerst worden op drie natuurgras voetbalvelden in 2015.”  

Vraag: “In de tweede fase van IJburg is voorzien in een sportpark. De sportvelden in het Diemerpark en het 

sportpark in de 2e fase zijn samen nodig om in de behoefte te voorzien.  

Indien het sportpark inderdaad niet geschikt is (of daar pas over enige jaren meer bekend over is), wil het DB zich 

dan sterk maken voor het realiseren van een alternatief sportpark – bovenop het reeds voorziene sportpark – in 

de 2e fase van IJburg of op een alternatieve locatie?” 

Antwoord: “Het DB onderkent het belang van een voldoende areaal sportvelden. (...) Als daadwerkelijk blijkt 

dat er als gevolg van de geplande niet te realiseren velden onvoldoende veldsportmogelijkheden zijn in de 1e 

fase, dan zal het stadsdeel zich ervoor inzetten om dit tekort in de 2e fase te compenseren. 

De stedelijk wethouder IJburg heeft aangegeven rekening te zullen houden met de mogelijke aanleg van 

extra sportvelden in de 2e fase.” 

“Een echte wedstrijd spelen zal helaas niet gaan” [2008] 
In 2008 schreef de beheerder van het Diemerpark in het boek ‘Op IJburg’12: “De gifbelt blijkt niet stil te 

liggen. Hierdoor zijn er scheuren in het asfalt van de wandel- en fietspaden ontstaan. En de sportvelden 

blijven niet vlak. Het was de bedoeling professionele sportvelden aan te leggen, maar de heuvelige bodem 

maakt dat onmogelijk. We hebben daarom een amateurvoetbalveld aangelegd, met goals en belijning. 

Maar een echte wedstrijd spelen, zoals de bedoeling was, zal helaas niet gaan.”   

Velden 1 en 2 toch, maar anders, aangelegd [2010] 

Ondanks twijfels over de geschiktheid van de ondergrond besloot het gemeentebestuur in juni 2009 tot de 

aanleg van kunstgrasvelden. Volgens De Brug ging men aanvankelijk uit van drie kunstgrasvelden. De aanleg 

daarvan zou, ondanks de ongelijke ondergrond, mogelijk zijn door toepassing van een nieuw, lichter type 

kunstgras. 13 Uiteindelijk werden twee velden gerealiseerd: een voetbal- en een hockeyveld. 

Layout van de eerste twee kunstgras sportvelden:  

 

→ 

 
het plan 

(Bron: Rapportage uitbreiding sportvelden Diemerpark 14) 

de uitvoering 

(Bron: Google Earth) 

De velden werden anders gelegd dan in het plan stond aangegeven: het eerste voetbalveld werd met de 

lange kant langs het pompgebouw, maar niet evenwijdig daaraan gelegd. De knik in het Dick Hilleniuspad, 

die daar was aangebracht om ruimte te creëren voor een punt van een sportveld, verloor die functie.  
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In openbare documenten hebben we niet kunnen terugvinden 

welke overwegingen hebben geleid tot de keuze om bij de 

realisatie van de sportvelden af te wijken van het plan. 

In een tweet van 24 februari 2019 toonde toenmalig 

stadsdeelbestuurder Fatima Elatik zich verantwoordelijk voor 

de aanleg: “De eerste velden mocht ik al niet laten leggen 

stiekem toch gedaan....”.   

 

 

Wethouder Eric van der Burg en stadsdeelbestuurder Fatima 

Elatik bij de officiële ingebruikneming van de eerste 

kunstgrasvelden op 30 juni 2010  

(Bron: De Brug15) 

Kort na de realisatie van de sportvelden bleek dat geen 

rekening was gehouden met parkeermogelijkheden voor 

bezoekers. Omdat dit al snel tot problemen leidde, besloot 

het stadsdeelbestuur om voorlopig 15 parkeerplaatsen in de 

woonwijk (Oeverzeggestraat) aan te leggen.16    ↑ Tweets van Fatima Elatik 

(Bron: Twitter/X) 

Twijfels over uitbreiding [2011] 

Een half jaar na de oplevering van de eerste velden, wezen de voorzitters van de sportverenigingen al op 

een tekort aan velden, gezien hun aantal leden.17  Volgens stadsdeelbestuurder Fatima Elatik zouden er 

voorlopig echter geen extra velden komen. Zij stelde volgens een artikel in De Brug: “Dat het sportpark 

destijds op een voormalige vuilstortplaats is aangelegd, was al een noodgreep, omdat IJburg 2 (waar een 

sportcomplex gepland stond) op zich liet wachten. (...) Allereerst zal in het park toch een uitvoerig 

bodemonderzoek moeten worden verricht. Eerder kon dat niet, omdat we van tevoren niet wisten wat voor 

invloed het gebruik van de velden op de grond zou hebben. Pas als dat onderzoek is afgerond, weten we of 

er inderdaad een volwaardig sportpark gerealiseerd kan worden. (...) Zeker nu IJburg 2 onzeker is, moeten 

we kijken hoe we het probleem van het veldentekort samen kunnen oplossen.”18   



8 

 

Structuurvisie Amsterdam 2040 [2011] 

In februari 2011 stelde de gemeenteraad de 

Structuurvisie Amsterdam 2040 vast.19  

De bijbehorende toetskaart Hoofdgroenstructuur 

maakt deel uit van dit beleid en dient om te 

beoordelen of ruimtelijke plannen en ingrepen 

binnen de Hoofdgroenstructuur zijn toegestaan. 

Op deze kaart is een gebied van 46.839 m² (bijna 

4,7 ha), in het Diemerpark aangeduid als groentype 

‘sportpark’. Hierin passen maximaal zes standaard 

sportvelden (zonder clubgebouwen).  Voor dit 

groentype geldt dat het bebouwings- 
 

↑ geel = ‘sportpark’   (Bron: toetskaart Structuurvisie20) 

/verhardingspercentage maximaal circa 15% van de totale oppervlakte mag beslaan. De rest van het park 

(groen op de kaart) is bedoeld voor “natuurbeleving” en “op natuur- en landschap gerichte recreatie”. 

Uitbreidingsplannen - “integrale afweging wenselijk” [2011] 

Op verzoek van de sportverenigingen21 besloot het stadsdeelbestuur in januari 2011 om nader onderzoek te 

doen naar uitbreiding van het sportterrein tot zes velden.14  

In maart 2011 stelde de stadsdeelraad een Keuzenotitie ter voorbereiding op een nieuw bestemmingsplan 

vast.22 Hierin stond: “Een mogelijke ontwikkeling is de uitbreiding van de sportvelden in het Diemerpark. Dit 

heeft een relatie met de sanering die hier heeft plaatsgevonden, waarbij de vraag is of deze functies, met 

bijvoorbeeld verenigingsgebouwen, gecombineerd kunnen worden. (...) Tegelijkertijd is het Diemerpark 

onderdeel van ecologisch waardevol groen, een natuurbelang dat mogelijk botst met sportvoorzieningen, 

denk aan lichtmasten en verkeer. Tenslotte is ook de planning van IJburg 2e fase van invloed op de 

belangenafweging. In dit kader is een integrale afweging wenselijk en in voorbereiding.” 

In openbare documenten hebben wij niet kunnen terugvinden of de in de Keuzenotitie genoemde ‘integrale 

afweging’ daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. 

Zorgen om de drainage [2011]  

In juni 2011 rapporteerde het stadsdeelbestuur over een onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van het 

sportterrein tot zes velden.14 Over de sanering werd het volgende geschreven. 

Herstel drainage 

“Gebleken is dat het verlagen van grondwaterstand niet verloopt zoals gedacht; in de afgelopen jaren is de 

grondwaterstand zelfs licht gestegen. (...) De verhoogde grondwaterstand kan te maken hebben met een te 

lage afsluitende werking van de diepe kleilaag (eemklei) en tegelijkertijd een onvoldoende doorlatendheid 

van het basisveen en het zand onder de stort. Als dan water op diepte onttrokken wordt, zal dit eerder van 

onderaf worden aangevuld dan van bovenaf. Ook kan de verhoogde grondwaterstand veroorzaakt worden 

door de opgetreden zetting. De saneringsconstructie biedt voldoende bescherming om zonder risico’s een 

hogere grondwaterstand toe te laten. Wel moet worden voorkomen dat het water te hoog komt. (...) Sinds 

september 2010 is door proefonttrekkingen op een drietal locaties onderzoek gedaan, dat erop gericht is om 

na te gaan of het grondwater kan worden verlaagd door, in plaats van in de diepte water te onttrekken, dit 

te doen uit het bovenin gelegen stortpakket. De resultaten lijken positief en de verwachting is dat er in de 
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toekomst meer onttrekkingsputten in het gebied moeten worden aangelegd. Hoeveel en waar precies is nog 

niet duidelijk. Wel is zeker dat deze dan in een lineaire lijn langs de schermwand worden geplaatst, omdat 

daar de trisoplastlaag het laagst ligt en het risico op overdruk hoger is dan in de omgeving. (…) Als gevolg 

van zakkingen in de trisoplastlaag zijn op drie plekken diepere kuilen ontstaan waarbij de in de leeflaag 

aanwezige drainage kapot is gegaan. Deze kuilen moet weer opgevuld worden en de drainage hersteld (drie 

ingreeplocaties). Dit herstel moet gebeuren voordat er sportvelden dan wel parkeerplaatsen worden 

aangelegd. Ook op andere plekken is de drainage incidenteel door zettingen aangetast, wat ook hersteld zou 

moeten worden voordat er extra sportvelden worden gerealiseerd. Bovendien liggen in het maaiveld een 

flink aantal doorspuitputten voor de drainage, die de situering van de sportvelden beperken.  

Alles bij elkaar genomen is in overleg tussen de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB), Waternet en 

Stadsdeel de conclusie getrokken dat het wenselijk is bij de aanleg van nieuwe sportvelden tegelijkertijd een 

herstelplan voor de drainage te maken en de werkzaamheden te combineren en waar dat voor de situering 

van de sportvelden nodig is de doorspuitputten te verleggen. DMB adviseert tussen de sportvelden zo 

mogelijk een strook van minimaal 10 m vrij te houden, waarin zo nodig nog voorzieningen kunnen worden 

neergelegd.” 

Hoogteverschillen  

“Bij de aanleg van het Diemerpark is ervoor gekozen het oude reliëf in het terrein te handhaven. Bovendien 

is door zettingsverschillen de ene plek in het park meer gezakt dan de andere. Als gevolg daarvan bevinden 

zich in het terrein hoogteverschillen van maximaal ongeveer één meter. Voor de aanleg van de sportvelden 

moeten de hoogteverschillen uitgevlakt worden. Dat kan niet door de lagergelegen plekken met zand op te 

vullen, omdat er dan door het opgebrachte gewicht weer extra zettingen kunnen ontstaan. Evenmin is het 

mogelijk de hoger gelegen plekken af te graven, omdat dan de voorgeschreven dikte van leeflaag in het 

geding komt.  

Het beste kan het sportveld op een hoogteniveau worden aangelegd, waarbij een beetje wordt afgegraven 

en een beetje wordt opgehoogd. Voorwaarde is echter dat de dikte van de leeflaag niet te  

veel wordt aangetast. Afgaande op de ervaringen 

bij de aanleg van de eerste kunstgrasvelden is een 

hoogteverschil van 60 cm in het terrein te ‘overbruggen’, 

waarbij een dikte van de leeflaag van 80 cm (inclusief 

dekkingspakket sportvelden) incidenteel acceptabel is. 

Door het terrein loopt een hogere rug met een 

hoogteverschil ten opzichte van de lagere plekken in de 

omgeving van ca. 80 cm. Dit hoogteverschil is te groot, 

zodat de rug niet benut kan worden voor het aanleggen 

van de sportvelden. Ten oosten van de rug zijn de 

hoogte- verschillen dusdanig dat het terrein wel benut 

kan worden voor de aanleg van sportvelden. 

 
 Hoogtekaart van het geplande sportterrein 

(Bron: Rapportage uitbreiding sportvelden Diemerpark14) 

DMB adviseert de sportvelden bij voorkeur op de plekken te leggen waar het huidige maaiveld boven NAP 

4.0 m ligt. Dit om risico op overdruk tegen de trisoplastlaag onder de sportvelden zoveel mogelijk te 

voorkomen. Ook adviseert DMB het benodigde grondverzet (ontgraven en ophogen) zoveel mogelijk te 

minimaliseren, omdat dit tot extra zettingen kan leiden. Het heeft in verband met de overdruk daarbij de 

voorkeur eerder de belasting van de leeflaag te verminderen dan te verhogen. Extra belasting van het 

maaiveld moet zo gering mogelijk zijn en in ieder geval maximaal 500 kg/m2 bedragen.” 
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Restzettingen 

“Voor het gebied waar de sportvelden gedacht zijn is de verwachte restzetting in de komende 15 à 17 jaar 

tussen de 9 en 21 cm. Bij de voorspellingen moeten enige kanttekeningen worden gemaakt.  

De grondopbouw bestaat voor een deel uit stortafval, die varieert van samenstelling. De doorlatendheid en 

samendrukbaarheid van puinachtig materiaal is heel anders dan die van plastic afval. Daardoor is het niet 

mogelijk hier berekeningsparameters aan te koppelen. Ook is het niet mogelijk om een uitspraak te doen 

over de daadwerkelijke eindzetting. (…) 

Gezien de verwachte restzetting is het verstandig in de exploitatiebegroting van de nieuw aan te leggen 

velden, zoals dat ook gebeurd is bij de bestaande velden, er rekening mee te houden dat het kunstgrasveld 

sneller dan normaal, dat wil zeggen na vijf in plaats van tien jaar vernieuwd moeten worden.” 

Samenvatting van de aanbevelingen 

1. Hou er rekening mee dat in de toekomst meer onttrekkingsputtennodig zijn. 

2. Herstel de door verzakkingen in de trisoplastlaag beschadigde drainage vóór de aanleg van nieuwe 

sportvelden. 

3. Houd waar mogelijk een strook van minimaal 10 m vrij tussen de sportvelden. 

4. Beperk grondverzet (afgraven en ophogen) zoveel mogelijk. 

5. Hoog lage delen niet op met zand.  

6. Zorg dat de leeflaag inclusief sportvelden bij voorkeur niet dunner wordt dan circa 80 cm. 

7. Houd rekening met beperkingen door hoogteverschillen in het terrein en leg geen sportvelden aan op 

de hoge rug.  

8. Leg nieuwe sportvelden bij voorkeur aan op maaiveldlocaties boven NAP +4,0 m. 

9. Beperk de belasting van het maaiveld tot maximaal 500 kg/m². 

10. Hou rekening met vervanging van de velden na vijf jaar.  

Besluit aanleg velden 3 t/m 6 [2012] 

Mede op basis van het hierboven beschreven 

onderzoek besloot de stadsdeelraad in mei 

2012 om nog vier kunstgrassportvelden aan te 

leggen. Daarmee werd vooruitgelopen op een 

inrichtingsplan waarin het sportterrein zes 

velden zou omvatten.  

Het plan om de sportvelden in een vierkante 

configuratie aan te leggen, werd losgelaten.  

De hoger gelegen rug in het maaiveld zou 

behouden blijven. Aan weerszijden daarvan 

waren twee clubgebouwen voorzien (de rode 
 

(Bron: bijlage bij Raadsvoordracht23) 

vlakken op de tekening). De paars gearceerde vlakken geven een zone aan, die “in principe” vrijgehouden 

zou moeten worden in verband met de sanering.  

Ter hoogte van de knik in het Dick Hilleniuspad was een parkeerterrein gepland (zwart gearceerd). Bij drie 

sportvelden zouden ca. 50 parkeerplaatsen nodig zijn en bij 6 velden 80 – 100 plaatsen. 



11 

 

Positief TAC-advies [2012]  

Plannen in de Hoofdgroenstructuur moeten ter 

advisering worden voorgelegd aan de Technische 

Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC).19 

In augustus 2012 vroeg het stadsdeelbestuur de TAC om 

advies over de sportvoorzieningen.  

In haar advies schreef de TAC: “Binnen de aanwezige 

padenstructuur is voorzien in zes sportvelden, 

clubgebouwen en parkeerplaatsen. (…) Op de toetskaart 

Hoofdgroenstructuur van de ‘Structuurvisie Amsterdam 

2040’ zijn de sportvelden in het Diemerpark aangeduid. 

De omvang hiervan is echter onvoldoende voor de  

 
zwarte lijn = zoekgebied sportvelden, 

clubgebouwen en parkeerplaatsen 

(Bron: Voorlichting aan de TAC24) 

realisatie van de geplande zes sportvelden. Stadsdeel Oost wil in het nieuw op te stellen bestemmingsplan 

een breder gebied bestemmen als sport, inclusief bijbehorende clubhuizen en parkeren.” De TAC kan “zich 

vinden in de nadere precisering van de begrenzing van dit sportpark”. Het acht “die nadere precisering noch 

de voorgestelde inrichting van het sportpark strijdig met de doelstellingen die het instrumentarium voor de 

Hoofdgroenstructuur aan het groentype ‘sportpark’ stelt. De TAC bevestigt dat aanvullend overleg over een 

nog op te stellen inrichtingsplan, dat past binnen het bestemmingsplan, niet nodig is.” 25 

De TAC spreekt over ‘de inrichting van het sportpark’, terwijl er op dat moment nog geen inrichtingsplan 

bestond. De TAC was niet geïnformeerd over de exacte omvang die juridisch-planologisch in het 

bestemmingsplan zou worden vastgelegd en heeft daarover geen advies uitgebracht.  

De TAC verwijst naar de aanwezige padenstructuur als begrenzing van het zoekgebied voor de beoogde 

sportvoorzieningen. Bij de realisatie van het sportterrein werd het Jan Beijerpad echter verlegd om meer 

ruimte voor sport te creëren. Door die verlegging werd de padenstructuur waarop het TAC-advies was 

gebaseerd gewijzigd. 

Vaststelling Bestemmingsplan [2013] 

In juni 2013 stelde de stadsdeelraad het tweede 

bestemmingsplan IJburg 1e fase vast.26 Op dat 

moment was er nog geen inrichtingsplan voor het 

sportterrein. De exacte configuratie van de 

sportvelden en clubgebouwen was nog niet definitief 

bepaald, en er was nog geen beslissing genomen 

over de locatie van een eventueel parkeerterrein; dit 

kon ook buiten het park worden gesitueerd.  

Om flexibiliteit te bieden bij de inrichting van de zes 

sportvelden, bebouwing en een eventuele 

parkeervoorziening, kreeg een gebied van 89.895 m² 

(bijna 9 ha) de bestemming ‘sport’.  

Die ruime bestemming werd vier jaar later gebruikt 

als argument om het sportterrein fors te willen 

uitbreiden. 

 
lichtgroen = zoekgebied voor sportvelden en 

clubgebouwen 

oranje gearceerd = mogelijke locaties voor één 

parkeerterrein met 42 plaatsen 

(Bron: Plankaart bestemmingsplan IJburg 1e fase27) 
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Besluit aanleg parkeerterrein [2013] 

In november 2013 besloot de stadsdeelraad om gebruik te maken van de in het bestemmingsplan 

opgenomen mogelijkheid om in noordhoek van het sportterrein een parkeerterrein met 42 plaatsen te  

realiseren.   

Vaststelling Inrichtingsplan [2014] 

In december 2014 stelde de stadsdeelraad het 

Definitief inrichtingsplan Sportpark IJburg en 

omgeving vast.28 

Volgens dit plan zouden de sportvelden min of 

meer in een vierkante configuratie worden 

aangelegd. Deze vorm vertoont gelijkenis met de 

aanduiding ‘sportpark’ op de toetskaart van de 

Hoofdgroenstructuur, maar wijkt op onderdelen af, 

onder meer door de toevoeging van het 

parkeerterrein en van clubgebouwen aan de 

oostzijde.  

Het plan voorzag tevens in verlegging van het Jan  

 
Inrichtingsplan sportterrein 2014 

(Bron: Definitief inrichtingsplan Sportpark IJburg e.o.28) 

Beijerpad, dat ten zuiden van het sportterrein de grens van de bestemming ‘sport’ markeert. 

In openbare documenten hebben wij niet kunnen terugvinden welke overwegingen hebben geleid tot het 

verleggen van het Jan Beijerpad. 

Over het gebied tussen de oostelijke sportvelden en de heuvel staat in het inrichtingsplan dat dit beheerd 

zal worden als “gazon waar ruimte is voor allerhande sport en spelactiviteiten voor de bezoekers van het 

park. (...) Het terrein aan de voet van de heuvel blijft ongerepte natuur.” 

Realisatie velden 3 t/m 6 [2015 – 2016] 

In 2015 – 2016 werd de aanleg van de zes sportvelden 

voltooid. Hoewel die in geen enkel stuk (bestemmings-

plan, informatie aan de TAC, inrichtingsplan) genoemd 

waren, kwamen er ook twee kunstgras oefenveldjes 

bij. Het parkeerterrein werd op 12 maart 2016 voor 

het eerst gebruikt. 

Het stadsdeelbestuur schreef op 12 mei 2015 in een 

brief aan omwonenden: “Het sportpark wordt 

uitgebreid met twee velden, waardoor het zal groeien 

naar de definitieve omvang van zes velden.”29  

De gemeente schreef in het gemeenteblad Plan 

Amsterdam30: “In september 2015 wordt de laatste 

fase van de aanleg van het sportpark afgerond. In 

totaal liggen er dan zes velden waarmee 2500 sporters 

gefaciliteerd worden. Ondanks deze uitbreiding zijn er 

nog steeds wachtlijsten.” 

 
Aanleg laatste sportvelden (2015);   

het Jan Beijerpad wordt verlegd 

(Bron: Google Earth) 



13 

 

Huidige, ‘tijdelijke’, inrichting  

In de Visie Diemerpark31 staat over het sportterrein: “Het tamelijk kale complex wordt niet ervaren als 

onderdeel van het groene Diemerpark en - hoewel openbaar toegankelijk – nodigt het niet uit om 

erdoorheen te lopen. De indeling en landschappelijke inpassing van de sportvelden is niet optimaal. Dat uit 

zich in een zekere ‘verrommeling’ met onbruikbare en gebrekkig ingerichte restruimtes, met name aan de 

randen. Van buiten gezien bepalen lichtmasten, hekwerken en tijdelijke bouwsels het beeld.” 

Een van de mogelijke verklaringen voor de hier geschetste situatie is dat het door de stadsdeelraad in 2014 

vastgestelde inrichtingsplan niet (volledig) is uitgevoerd. 

 De aan de oostkant van het sportterrein voorziene definitieve clubgebouwen zijn niet gerealiseerd.  

De sportverenigingen maken nog gebruik van de in 2013 opgerichte tijdelijke clubgebouwen met een 

gezamenlijke oppervlakte van710 m2. De gebouwen mogen blijven staan tot 19 januari 2028 

(voetbalvereniging) en 24 juni 2028 (hockeyvereniging).  

 Van beheer is de afgelopen 15 jaar nauwelijks sprake geweest. 

 De in het inrichtingsplan voorziene groene inrichting rond de tijdelijke voorzieningen is slechts 

gedeeltelijk uitgevoerd.  

 

Vergelijking met toetskaart Hoofdgroenstructuur  

 

→ 

 
toetskaart Hoofdgroenstructuur 

geel = groentype ‘sportpark’: 4,7 ha. 

(Bron: toetskaart Structuurvisie20) 

 
gestippelde lijn = gerealiseerd 

sportterrein: ±6,4 ha 

(Bron: Google Earth) 
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Openstaande vragen 

De geschiedenis van de ontwikkeling van de sportvelden in het Diemerpark roept diverse vragen op.  

 Ondanks de bekendheid met de problematische ondergrond in het Diemerpark werd in 2009 besloten 

twee kunstgrasvelden aan te leggen, terwijl nog geen uitgewerkt integraal plan beschikbaar was.  

In hoeverre is bij dit besluit rekening gehouden met de problematische ondergrond en het ontbreken 

van parkeermogelijkheden? 

 De ondergrondse infrastructuur was ingericht op zes sportvelden in een vierkante configuratie. De 

eerste twee velden zijn echter anders gepositioneerd dan oorspronkelijk voorzien. 

In welk besluit of document is deze afwijking van de oorspronkelijke positionering vastgelegd? 

 Na de aanleg van de eerste twee sportvelden werd geconstateerd dat de drainage was beschadigd door 

verzakkingen in de trisoplastlaag. Is onderzocht in hoeverre de aanleg en/of het gebruik van de 

sportvelden hebben bijgedragen aan deze schade, en zo ja, wat waren de uitkomsten daarvan? 

 Om welke reden is de TAC wel om advies gevraagd over zes sportvelden, maar niet over de omvang van 

de bestemming ‘sport’ (bijna 9 hectare) in het bestemmingsplan? 

 Op basis van onderzoek naar de optimale ligging van het derde tot en met het zesde sportveld zijn 

verschillende aanbevelingen gedaan, waaronder het advies om geen sportvelden aan te leggen op de 

hoge rug in het terrein. Deze aanbeveling is niet opgevolgd.  

Wat waren de overwegingen om dit advies niet op te volgen? 

In welk besluit is vastgelegd dat dit advies niet zou worden gevolgd? 

 In hoeverre was bij de verschillende besluitvormingsmomenten sprake van een volledig en actueel 

informatiebeeld over ondergrond, ruimtelijke beperkingen en eerdere planuitgangspunten?  

 Hoe is geborgd dat uitvoering, ontwerp en eerdere bestuurlijke uitgangspunten gedurende de realisatie 

van het sportterrein op elkaar bleven aansluiten? 

 

 

--- 
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